

Dodatek č. 01

ke Smlouvě o dílo

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále již jen „OZ“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Obec Včelná

zastoupená starostkou obce, Paní Miroslavou Stránskou

se sídlem: Husova 212, 373 82 Včelná

IČO: 002 45 607

CZ00245607

Datová schránka ID: pk7b5se

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo bankovního účtu: 43-3945120267/0100

Mobil: 602 469 702

E-mail: starostka@vcelna.cz

(dále již jen „Objednatel“)

a

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

zastoupení

Ing. Jaroslav Straka, Aleš Dvořák, Ing. Marek Krššák, jednatele

se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

IČO: 44797958

DIČ: CZ44797958

Zapsán v Obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 3645, u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Datová schránka ID: 33yr8qg

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo bankovního účtu: 3209301/0100

Tel: 381 254 651

E-mail: info@pamatkytabor.cz

(dále již jen „Zhotovitel“)

2 Prohlášení smluvních stran

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále již jen „ZZVZ“) na veřejnou zakázku: „**Novostavba a stavební úpravy objektu č.p. 23, Včelná**“ zadávanou Objednatel, v němž byl Zhotovitel vybrán pro zadání veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“).

11 Doba plnění

1. Objednatel schválil změnu termínu předání díla: Zhotovitel se zavazuje celé Dílo provést, tj. řádně dokončit a předat Objednateli v nové lhůtě do 31.1.2025, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k převzetí Díla.
2. Lhůta dokončení díla se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle požadavku technologických postupů, nutných pro dodržení kvality stavebních prací, a nepředpokládaném navýšení rozsahu a složitosti prací na původní části budovy.
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle upraveného Harmonogramu, který se po schválení Objednatel stává nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy. Zhotovitel jej od toho okamžiku není oprávněn jednostranně měnit.

13 Cena Díla

1. Výše původní ceny dle Smlouvy o dílo:

(a) cena bez DPH	24 737 000,- Kč
(b) DPH	5 194 770,- Kč
(c) cena včetně DPH	29 931 770,- Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny za Dílo dle Dodatku č.01:

(a) cena bez DPH	481 603,30- Kč
(b) DPH	101 136,69- Kč
(c) cena včetně DPH	582 739,99- Kč

Výše nové ceny dle Smlouvy o dílo, včetně Dodatku č.01:

(a) cena bez DPH	25 218 603,3- Kč
(b) DPH	5 295 906,99- Kč
(c) cena včetně DPH	30 514 509,99- Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona o obcích:

Tento dodatek č. 01 smlouvy byl schválen Zastupitelstvem obce Včelná dne 18. 11. 2024 pod číslem usnesení 5/15/2024.

13.Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

(a) Oceněný výkaz výměr Dodatku č.01

(b)Harmonogram prací - úpravu doloží zhotovitel ke dni podpisu smlouvy

Dne 25.11.2024 v Včelné

Dnev.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Miroslava Stránská, starostka obce

.....
Aleš Dvořák, jednatel