

Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ O DÍLO

Kanalizace a úprava chodníku s přechodem pro chodce

uzavřené dne 20.12.2019 mezi stranami:

Objednatel: **Obec Včelná**
Husova 212, 373 82 Včelná
IČ: 00245607
zastoupena **Miroslavou Stránskou – starostkou**

a

Zhotovitel: **Ing. Vít Hrabčák**
Jaronice čp. 49, Dubné, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 03809609

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně čl. III DOBA PLNĚNÍ takto:

„Předání všech podkladů potřebných pro vydání společného povolení stavby do 30.6.2020.“


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

Smluvní strany výslovně uvádějí jako důvod této změny smlouvy nepředvídatelné okolnosti virové pandemie, která omezila činnost správních úřadů, jejichž vyjádření je pro splnění smlouvy potřeba a není je v současné době možné získat.


Ve Včelné dne 6.4.2020

V Jaronicích dne 6.4.2020

OBEC VČELNÁ
Husova 212, PSČ 373 82
IČO: 00245607
tel./fax: 387 250 223



Obec Včelná
Miroslava Stránská, starostka



Ing. Vít Hrabčák

Poznámka objednatel:

Vzhledem k tomu, že tyto omezující okolnosti by nastaly i každému jinému potenciálnímu zhotoviteli, neposuzuje objednatel tuto změnu termínu jako záležitost, která by mohla ovlivnit validitu výběrového řízení.