

Dodatek č. 1

název akce: „Demolice budovy na parc. č. 285/10,,

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Včelná

se sídlem: Husova 212, 373 82 Včelná

zastoupený: Miroslavou Stránskou, starostkou obce

IČ: 00245607

DIČ: CZ00245607

bankovní spojení: 43-3945120267/0100

2. Zhotovitel:

DEMOSTAV, spol. s r.o.

se sídlem: Hluboká nad Vltavou, Masarykova 35

zastoupený: Ing. Martinem Sedlickým

IČ: 46678573

DIČ: CZ46678573

bankovní spojení: 12105993/0300

e-mail: sedlicky@demostav.cz

**Smluvní strany se dohodly na tomto níže uvedeném dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
10.7.2023**

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 navyšuje o níže specifikované práce. Doba plnění s ohledem na požadované vícepráce se nemění.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly vzhledem ke změnám rozsahu díla dle čl. III., odst. 2 tohoto dodatku na změně ceny díla.
2. Práce specifikované v příloze č. 01 tohoto dodatku, upravují původní cenu díla **1.967.366,60 Kč** (bez DPH) o výše tohoto dodatku: **+ 57.823,47 Kč** (bez DPH), celková částka tedy činí celkem **2.025.190,07 Kč** (bez DPH).

IV. Závěrečné ujednání

1. Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 zůstávají nedotčené, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
2. Navýšení celkové ceny díla bylo schváleno Zastupitelstvem obce Včelná dne 4.12.2023 č. usnesení 14/8/2023.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží jeden.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 01: VCP – požadované práce (ZL č. 1)

Ve Včelné dne:

.....
Miroslava Stránská

starostka obce

.....
Ing. Martin Sedlický

jednatel společnosti

objednatel

zhotovitel

Odstranění stavby prodejny - včelná_ZL č.1 vybourání stávající zpevněné plochy_DMS_29.11.2023

Kód:

Stavba: Odstranění stavby prodejny - včelná

KSO:

Místo:

Včelná

Zadavatel:

Obec Včelná

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

Projektant:

Atelier JL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

46678573

DIČ:

CZ46678573

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů 57 823.47

Cena bez DPH 57 823.47

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	57 823.47	12 142.93
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK 69 966.40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Odstranění stavby prodejny - včelná

Místo: Včelná

Datum: 29.11.2023

Zadavatel: Obec Včelná

Projektant:

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	57 823.47	69 966.40
01	ZL č.1a vybourání stávající zpevněné plochy	165 909.48	200 750.47
02	ZL č.1b vybourání stávající zpevněné plochy	-108 086.01	-130 784.07
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		57 823.47	69 966.40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby prodejny - včelná

Objekt:

ZL č.1a vybourání stávající zpevněné plochy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.11.2023

Zadavatel:

Obec Včelná

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

IČ:

46678573

DIČ:

CZ46678573

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	159 528.35
Ostatní náklady	6 381.13
Cena bez DPH	165 909.48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 909.48	21.00%	34 840.99
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 200 750.47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby prodejny - včelná

Objekt:

ZL č.1a vybourání stávající zpevněné plochy

Místo:

Datum: 29.11.2023

Zadavatel:

Obec Včelná

Projektant:

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	159 528.35
HSV - Práce a dodávky HSV	159 528.35
1 - Zemní práce	159 528.35
997 - Přesun sutě	72 579.15
2) Ostatní náklady	6 381.13
VRN	6 381.13
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	165 909.48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby prodejny - včelná

Objekt:

ZL č.1a vybourání stávající zpevněné plochy

Místo:

Datum: 29.11.2023

Zadavatel:

Obec Včelná

Projektant:

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

159 528.35

D HSV Práce a dodávky HSV 159 528.35

D 1 Zemní práce 159 528.35

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	598.000	63.20	37 793.60
2	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	598.000	82.20	49 155.60

D 997 Přesun sutě 72 579.15

3	K	997006005 R01	Náklady na dopravu drtiče stavebního vybouraného odpadu.	kpl	1.000	12 350.00	12 350.00
4	K	997006006 R02	Drcení stavebního odpadu z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	137.540	160.00	22 006.40

VV (598*0,1)*2,3 137.540

5	K	997006007 R03	Drcení stavebního odpadu ze živičného krytu s dopravou do 100 m a naložením	t	360.592	106.00	38 222.75
---	---	---------------	---	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby prodejny - včelná

Objekt:

ZL č.1b vybourání stávající zpevněné plochy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.11.2023

Zadavatel:

Obec Včelná

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

46678573

CZ46678573

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-108 086.01

Cena bez DPH

-108 086.01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-108 086.01	21.00%	-22 698.06
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-130 784.07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby prodejny - včelná

Objekt:

ZL č.1b vybourání stávající zpevněné plochy

Místo:

Datum: 29.11.2023

Zadavatel:

Obec Včelná

Projektant:

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **-108 086.01**

HSV - Práce a dodávky HSV -108 086.01

997 - Přesun sutě -108 086.01

2) Ostatní náklady **0.00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-108 086.01**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby prodejny - včelná

Objekt:

ZL č.1b vybourání stávající zpevněné plochy

Místo:

Datum: 29.11.2023

Zadavatel:

Obec Včelná

Projektant:

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-108 086.01

D HSV

Práce a dodávky HSV

-108 086.01

D 997

Přesun sutě

-108 086.01

1	K	997013501 SoD 28	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-310.592	180.00	-55 906.56
					-310.592		
2	K	997013509 SoD 29	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-931.776	14.00	-13 044.86
					-931.776		
3	K	997013861 SoD 30	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-310.592	126.00	-39 134.59