

DODATEK Č. 1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Včelná

zastoupená starostkou obce, paní Miroslavou Stránskou
se sídlem: Husova 212, Včelná, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 00245607
DIČ: CZ00245607
datová schránka ID: pk7b5se
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-3945120267/0100
mobil: 602 469 702
tel./fax: 387 250 223
e-mail: starostka@vcelna.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDS):

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

zastoupená
Martinem Hondlíkem, dle plné moci
Bc. Janou Pivoňkovou, dle plné moci
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
spisová značka: oddíl C, vložka 8032 vedená KS v Č. Budějovicích
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
datová schránka ID: amx5p38
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
číslo účtu: 994404-0147137001/0800
telefon: 385 102 284 fax: 385 102 281
e-mail: vhs@swietelsky.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Martin Hondlík – ve věcech smluvních (tel. 602 146 663)

Bc. Jana Pivoňková – ve věcech smluvních (tel. 604 550 211)
Josef Voda – ve věcech technických (tel. 602 248 069)
Josef Voda – stavbyvedoucí (tel. 602 248 069)

za objednatele:

Miroslava Stránská, starostka obce – ve věcech smluvních
technický dozor stavebníka (TDS) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

Výše uvedené smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec III.1. článku III. Doba plnění se z důvodu dopravního řešení v těsné blízkosti železničního přejezdu mění následujícím způsobem:

III. Doba plnění

III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **duben 2021**
- lhůta výstavby: **do 31. 10. 2021**

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 – zápis z KD

Ve Včelné

V Českých Budějovicích dne

Miroslava Stránská, starostka

Martin Honzlík, dle plné moci
Bc. Jana Pivoňková, dle plné moci

