

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo

dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
uzavřená podle ust. § 536 a následujících

číslo smlouvy zhotovitele: S15-018-0001

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla:

Obec Včelná

– kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy

Místo plnění díla: Katastrální území obce Včelná, okr. České Budějovice, JČ kraj.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Včelná

Husova 212, Včelná, 373 82 Boršov nad Vltavou
zastoupený: Ing. Jarmilou Mandžukovou, starostkou obce
IČ: 00245607
DIČ: CZ00245607
Bankovní spojení: KB č.ú. 43 - 3945120267/0100

1.2 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupený: Ing. Ivanem Ingeduldem, na základě plné moci a
Ing. Milošem Kosíkem, na základě plné moci
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 994404 – 0147137001 / 0800
Registrace: v OR vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032



Výše uvedené smluvní strany se dohodli na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 1. 3. článku 1. Smluvní strany se mění následujícím způsobem:

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Jarmila Mandžuková, starostka

ve věcech technických: Pavel Otruba (tel. 604 209 951) – technický dozor
objednatele

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Ivan Ingeduld, ředitel oblasti, tel. 602 433 887

ve věcech technických: Martin Hondlík, stavbyvedoucí, tel. 602 146 663

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

Odstavec 2. 2. článku 2. Předmět plnění se mění následujícím způsobem:

2.2. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby zhotovené firmou EKOEKO s.r.o., když tato projektová dokumentace byla firmou EKOEKO s.r.o. dodatečně aktualizována z důvodů změny rozsahu předmětu plnění, která byla zapříčiněna prodloužením objednávky s plněním povinností ze smlouvy o dílo a s tím související změnou času plnění, jakož i dodatečným požadavkem na změnu rozsahu předmětu plnění ze strany objednatele.

Odstavec 3. 1. článku 3. Čas plnění se doplňuje a mění následujícím způsobem:

Ke změně termínu zahájení stavebních prací došlo z následujících důvodů:

- 1) nepřidělení krajských dotací za rok 2014**
- 2) propadnutí územního rozhodnutí ke dni 3. 4. 2014**
- 3) znovuoobnovení územního rozhodnutí ke dni 17. 3. 2015**
- 4) vydání stavebního povolení ke dni 26. 11. 2015 dle aktualizované projektové dokumentace**
- 5) přidělení krajských dotací pro rok 2016**

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Předání a převzetí staveniště	25. 04. 2016
Zahájení stavebních prací	do 23. 05. 2016
Dokončení stavebních prací – I. etapa	30. 09. 2016
Dokončení stavebních prací – II., III. a IV. etapa	30. 10. 2016
Předání a převzetí díla – I. etapa	30. 9. 2016
Předání a převzetí díla – II., III. a IV. etapa	30. 10. 2016
Počátek běhu záruční lhůty	30. 10. 2016

Stavební práce budou zahájeny do 10. 5. 2016 od podepsání Dodatku č. 1 z důvodu objednání materiálu a vytyčení stávajících inženýrských sítí.

V případě, že staveniště nebude předáno do 5-ti dnů před termínem zahájení stavby z důvodu ležících na straně objednatele, bude termín úplného dokončení díla posunut o počet dnů, o který bylo posunuto předání staveniště.

Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení stavebních prací neprodleně po zajištění finančních prostředků.

Odstavce 4. 1. a 4. 2. článku 4. Cena díla se mění a doplňují následujícím způsobem:

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Původní cena díla:

<i>Název akce: Obec Včelná – kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy, 1+2+3+4 etapa celkem</i>	
I. etapa	6 518 225,- Kč
II. + III. etapa	1 237 093,- Kč
IV. etapa	2 681 682,- Kč
Cena celkem bez DPH	10 437 000,- Kč
DPH 21 %	2 191 770,- Kč
Cena celkem včetně DPH	12 628 770,- Kč

Nová cena díla:

<i>Název akce: Obec Včelná – kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy, 1+2+3+4 etapa celkem</i>	
I. etapa	7 802 169,- Kč
II. + III. etapa	1 264 877,- Kč
IV. etapa	1 047 322,- Kč
Cena celkem bez DPH	10 114 368,- Kč
DPH 21 %	2 124 017,- Kč
Cena celkem včetně DPH	12 238 385,- Kč

Ke změně ceny díla došlo vlivem těchto faktorů:

- 1) Zúžení rozsahu IV. etapy z rozhodnutí objednatele**
- 2) Změna hloubky uložení kanalizace I. etapy zapříčiněná zúžením rozsahu IV. etapy a tím vyvolené přeložky plynovodu**
- 3) Prokazatelný nárůst cen trubního materiálu o cca 16 % od doby platnosti původní cenové nabídky**

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je aktualizovaný oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ze kterého je zřejmé, o jaké jednotlivé položky byl předmět díla rozšířen, zúžen či změněn a jaký vliv tyto změny předmětu díla měly na cenu díla.

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla a je platná do 30. 10. 2016.

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy jakožto samostatná příloha.

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.

Odstavec 18. 3. článku 18. Závěrečná ujednání se mění a doplňuje následujícím způsobem:

18.3. Mimo ujednání této smlouvy platí ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. Kde je ve smlouvě odkazováno na ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, je tím myšlen odkaz na příslušná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.



ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ DODATKU Č.1

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:

- a) aktualizovaný oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ve Včelné, dne **25 -04- 2016**

Za objednatele:

OBEC VČELNÁ
Husova 212, PSČ 373 82
IČO: 00245607
tel./fax: 387 250 223

.....
Ing. Jarmila Mandžuková
starostka obce Včelná

V Českých Budějovicích, dne *25.4.2016*

Za zhotovitele:

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....
Ing. Ivan Ingeduld Ing. Miloš Kosík
zmocněnci

Přezkoumal: Ing. Pavla Debříčková *PK*

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
nar.24.12. 1964, bytem Kalabisova 162,377 01 J.Hradec.

uděluje tímto

panu **Ing. Ivanu Ingeduldovi**, bytem Střížovská 19, 370 08 České Budějovice
a
panu **Ing. Milošovi Kosíkovi**, bytem Sedlec 227, 332 02 Starý Plzenec

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2017

V Českých Budějovicích dne 1. dubna 2016

Zmocnitel:

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

Ing. Ivan Ingeduld

Ing. Miloš Kosík