
1 

Dodatek č. 02  

ke Smlouvě o dílo  

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále již jen „OZ“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

Obec Včelná 

zastoupená starostkou obce, Paní Miroslavou Stránskou 

se sídlem: Husova 212, 373 82 Včelná 

IČO: 002 45 607 

CZ00245607 

Datová schránka ID: pk7b5se 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo bankovního účtu: 43-3945120267/0100 

Mobil: 602 469 702 

E-mail: starostka@vcelna.cz  

 

(dále již jen  „Objednatel“) 

 

a 

 

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. 

zastoupení 

Ing. Jaroslav Straka, Aleš Dvořák, Ing. Marek Krššák, jednatelé 

se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor  

IČO: 44797958 

DIČ: CZ44797958 

Zapsán v Obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 3645, u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích 

Datová schránka ID: 33yr8qg 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo bankovního účtu: 3209301/0100 

Tel: 381 254 651 

E-mail: info@pamatkytabor.cz 

 

(dále již jen  „Zhotovitel“)  
 

2  Prohlášení smluvních stran 

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále již jen  „ZZVZ“) na veřejnou zakázku: „ 

Novostavba a stavební úpravy objektu č.p. 23, Včelná“  zadávanou Objednatelem, 

v němž byl Zhotovitel vybrán pro zadání veřejné zakázky (dále jen  „veřejná 

zakázka“). 
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11  Doba plnění 

1. Objednatelem schválená změna termínu předání díla: Zhotovitel se zavazuje celé Dílo 

provést, tj. řádně dokončit a předat Objednateli v nové lhůtě do 28.2.2025, a to na 

základě písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k převzetí Díla.  

2. Lhůta dokončení díla se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v 

návaznosti na dodržování technologických procesů výstavby a změn souvisejících s 

finální podobou interiérů budovy. Tyto změny zvyšují uživatelský komfort využita 

budovou investorem. 

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle upraveného Harmonogramu, který se po 

schválení Objednatelem stává nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy. Zhotovitel 

jej od toho okamžiku není oprávněn jednostranně měnit.  

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

Doložka dle § 41 zákona o obcích:  

Prodloužení termínu dokončení stavby ve smyslu tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem 

obce Včelná dne 27. 1. 2025 pod číslem usnesení 2/17/2025 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

(a) Harmonogram prací – úpravu doloží zhotovitel ke dni podpisu smlouvy 

 

Dne 30.1.2025 ve Včelné                   Dne ………………v………… 

 

Za Objednatele:                                   Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….               ………………………………………… 

Miroslava Stránská, starostka obce                Aleš Dvořák, jednatel 


		2025-01-30T15:38:55+0100
	Miroslava Stránská


		2025-01-31T08:04:25+0100
	Aleš Dvořák




