

Dodatek č. 1

číslo smlouvy zhotovitele: 3/25
číslo smlouvy objednatele: SOD-2025-0003

název akce: „**Dům s pečovatelskou službou Witthanka – Včelná,**“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Včelná

sídlo: Husova 212, 373 82 Včelná
zastoupený: Miroslava Stránská, starostka
IČ: 00245607
DIČ: CZ00245607
tel.: +420 387 250 223
e-mail: podatelna@vcelna.cz
datová schránka ID-DS: pk7b5se
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 43-3945120267/010

2. Zhotovitel:

DPS Včelná DEMOSTAV+Auböck

na základě smlouvy o společnosti č. 25/3 ze dne 17. 3. 2025

Správce: DEMOSTAV, spol. s r.o.

sídlo: Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou
statutární zástupce: Ing. Martin Sedlický, jednatel
IČ: 46678573
DIČ: CZ46678573
tel.: +420 725 423 655
e-mail: faktury@demostav.cz
datová schránka ID-DS: b742xmq
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 12105993/0300
registrace (spis. zn.): C 1509 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Společník: Auböck s.r.o.

sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
statutární zástupce: Ing. Martin Ciml, jednatel
IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785
datová schránka ID-DS: 2x9n6mw
registrace (spis. zn.): C 13372 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

**Smluvní strany se dohodly na tomto níže uvedeném dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
3.6.2025**

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. 2. smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 navyšuje o níže specifikované práce. Doba plnění s ohledem na požadované vícepráce se upravuje.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly vzhledem ke změnám rozsahu díla dle čl. IV., odst. 2 tohoto dodatku na změně ceny díla.
2. Práce specifikované v příloze č. 01 tohoto dodatku, upravují původní cenu díla **68.553.723,76 Kč** (bez DPH) o výše tohoto dodatku: **+1.330.145,41 Kč** (bez DPH), celková částka tedy činí celkem **69.883.869,17 Kč** (bez DPH).

IV. Závěrečné ujednání

1. Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 zůstávají nedotčené, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami, který obdrží obě smluvní strany. Za okamžik uzavření dodatku se považuje poslední časový údaj uvedený v elektronických podpisech podepisujících osob.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 01: VCP – požadované práce (ZL č. 1-15)

Doložka dle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Včelná dne 23. 2. 2026 usnesením č. /23/2026.

Za objednatele:

Miroslava Stránská
starostka obce Včelná

Za zhotovitele:

Ing. Martin Sedlický
jednatel společnosti
DEMOSTAV, spol.s r.o.

Ing. Martin Ciml
jednatel společnosti Auböck s.r.o.