

Smlouva o dílo

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále již jen „OZ“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Obec Včelná

zastoupená starostkou obce, Paní Miroslavou Stránskou
se sídlem: Husova 212, 373 82 Včelná
IČO: 002 45 607
DIČ: CZ00245607
Datová schránka ID: pk7b5se
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo bankovního účtu: 43-3945120267/0100
Mobil: 602 469 702
E-mail: starostka@vcelna.cz

(dále již jen „Objednatel“)

a

Mystic Constructions s.r.o.

zastoupená
Radomírem Teichmannem, jednatelem
se sídlem: Římská 26, Praha 2, 120 00
IČO: 26177358
DIČ: CZ26177358
Zapsán/a v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77222
Datová schránka ID: pm9pcqg
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo bankovního účtu: 275938057/0300
Mobil: 777 820 120
E-mail: info@skateparky.cz

(dále již jen „Zhotovitel“)

1 Pojmy

1. Tam kde tento dokument používá následující pojmy, rozumí se jimi:

ZZVZ - zákon č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel - zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel - dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Poddodavatel, Podzhotovitel - poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Příslušnou dokumentací - dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou 169/2016 Sb.).

Položkovým rozpočtem - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2 Prohlášení smluvních stran

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále již jen „ZZVZ“) na veřejnou zakázku: „Víceúčelové hřiště Tikalova, Včelná - skatepark“ zadávanou Objednatel, v němž byl Zhotovitel vybrán pro zadání veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Strany společně prohlašují, že:
- (a) jsou oprávněny uzavřít tuto Smlouvu a nejsou jim známy žádné skutečnosti, jež by bránily uzavření této Smlouvy jako celku nebo jednotlivých jejích ustanovení, zejména splnily každá na své straně všechny povinnosti, jež dle právních předpisů mají přecházet uzavření této Smlouvy, včetně úkonů zahrnujících potřebné souhlasy s převzetím závazků, které z této Smlouvy vyplývají či vylýnout mohou.
 - (b) nejsou jim v době podpisu známy žádné skutečnosti, jež by bránily plnění této Smlouvy jako celku nebo jednotlivých povinností ze Smlouvy vyplývajících,
 - (c) k plnění jednotlivých povinností z této Smlouvy mají příslušná oprávnění, je-li jim k plnění konkrétní povinnosti třeba, stejně jako technické vybavení a personální kapacity,
 - (d) jsou si vědomy svých práv a povinností jak jim vyplývají z právního řádu ČR, především pak z úpravy v Občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.),

(e) jsou vzájemně v dobré víře ohledně svého právního postavení.

3. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu plnění veřejné zakázky zajistí:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- b) dodržování sociálních zásad ve smyslu, že nebude podporovat nelegální práci, ani práci v nedůstojných podmínkách pro zaměstnance
- c) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- d) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že:

- (a) Zhotovitel se zavazuje, že bude plnění na základě této Smlouvy poskytovat v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou, kterou v zadávacím řízení podal,
- (b) se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy za dohodnutých podmínek,
- (c) veškeré vlastnosti jím na základě této Smlouvy poskytovaného plnění budou odpovídat obecně platným právním předpisům ČR a příslušným technickým normám,
- (d) bude Objednatele informovat o aktuálním stavu prací, předmětu a hodnotě poddodavatelských a odvozených smluv a o osobách z těchto smluv oprávněných, jakož i o způsobech výběru smluvních partnerů,
- (e) oznámí Objednateli jakýkoliv pokus o narušení, protiprávní jednání či zásah zaznamenaný v průběhu zadávacího řízení nebo při plnění zakázky ze strany kteréhokoliv dotčeného subjektu, zaměstnance nebo osoby, které mohlo ovlivnit rozhodnutí o předmětném zadání veřejné zakázky či může ovlivnit plnění této Smlouvy,

- (f) že nabídka je v souladu se zásadami vážnosti, integrity, nezávislosti a důvěrnosti a že se zavazuje dodržovat zásady poctivosti, transparentnosti a bezúhonnosti, a že s ostatními účastníky zadávacího řízení neuzavřel žádnou dohodu, která by směřovala k omezení hospodářské soutěže nebo jejímu zamezení,
- (g) že se zavazuje, že zanesou stejná ustanovení do poddodavatelských smluv,
- (h) si je vědom, že zjištění porušení jakéhokoliv z výše uvedených prohlášení může mít závažné následky, včetně ukončení Smlouvy.

3 Účel

1. Účelem této Smlouvy je úprava podmínek provedení dále specifikovaného Díla.
2. Účelem provádění Díla je, není-li výslovně stanoveno jinak, jeho plná funkčnost, administrativní bezvadnost, stejně jako naplnění všech podmínek jeho financování.

4 Dílo

1. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí provedení stavby „Víceúčelové hřiště Tikalova, Včelná - skatepark“ v rozsahu vymezeném právními a technickými normami a projektovou dokumentací „*Víceúčelové hřiště Tikalova, Včelná*“, kterou zpracoval Ing. Radek Lavička, Ph.D., Krumlovská 23, 370 07 České Budějovice, e-mail: RLavicka@seznam.cz, tel: +420 775 12 82 73, ČKA 03655, IČ: 67110185, za podmínek této smlouvy a zadávacích podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala Michaela Vrábková, Hůrka 84, 370 06 Nová Ves, IČ: 043 81 289 (dále jen „Dílo“)
2. Dílo zahrnuje realizaci všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. soupisu prací a výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, nebo v úředních povoleních upravujících provádění Díla, a to bez ohledu na to, ze kterého z nich vyplývají, a to zejména, nevyplývá-li z citovaných dokumentů něco jiného:
 - (a) výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se veřejné zakázky,
 - (b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla, nejsou-li výslovně touto Smlouvou svěřeny Objednateli,
 - (c) zřízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění, a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky apod.,

- (d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně příslušné dokumentace nakládání s takovým materiálem dokládající splnění právních předpisů ve vztahu k takovému materiálu,
 - (e) zabezpečení úklidu staveniště a dodržování čistoty v průběhu provádění díla,
 - (f) provedení závěrečného úklidu a uvedení místa do náležitého stavu,
 - (g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
 - (h) případné dopravní značení včetně jeho projednání,
 - (i) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění veřejné zakázky,
 - (j) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,
 - (k) zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení Díla,
 - (l) vypracování dokumentace skutečného provedení Díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních,
 - (m) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání,
 - (n) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči,
 - (o) zabezpečení dokladů pro předání a kolaudaci, účast na kolaudaci a součinnost při ní, je-li vyžadována právními předpisy
 - (p) zpracování provozní dokumentace a provozních řádů, jsou-li vyžadovány právními předpisy
 - (q) součinnost při průběhu zkušebního provozu, bude-li prováděn,
 - (r) další činnosti, byť výslovně neuvedené, pokud jsou obvyklou součástí Díla, nebo jsou k provedení Díla bez faktických i právních vad, odpovídající technickým a právním předpisům a normám, nezbytné.
3. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě a jejích přílohách.

4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou, zejména všemi dokumenty vymezujícími požadavky na jeho rozsah, kvalitu a technické vlastnosti, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami písemně nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
5. Zhotovitel jako součást Díla zajistí na své náklady všechny podklady nutné k povolení užívání i ke kolaudaci stavby, je-li kolaudace vyžadována. Předávací dokumentace bude Zhotovitelem vyhotovena ve dvojím vyhotovení a protokolárně předána kontaktní osobě Objednatele.
6. Provádění dohodnutých zkoušek Díla či jeho části se řídí:
 - (a) touto Smlouvou, a
 - (b) podmínkami stanovenými ČSN, a
 - (c) projektovou dokumentací, a
 - (d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci daného Díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

5 Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a závazek Objednatele Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou také v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět Díla dle této Smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla od převzetí staveniště až do konečného předání Díla, včetně odstranění všech vad a nedodělků.
4. Objednatel je oprávněn z důležitých důvodů, které sám nezpůsobil, omezit předmět Díla bez jakýchkoliv sankcí, kompenzací či jiných protiplateb.
5. Součástí předmětu je i poskytnutí součinnosti při kolaudaci a získává jiných úředních rozhodnutí a stanovisek, budou-li pro užívání Díla po jeho dokončení potřebné.
6. Součástí díla je i zajištění součinnosti se zhotovitelem při výstavbě navazujících stavebních objektů SO 00 – SO 04, SO 05.1, SO 05.2 a SO 06 .

6 Podmínky a způsob provádění Díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat Zhotoviteli příkaz ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán. Na případnou nevhodnost pokynu je Zhotovitel Objednatele povinen bezodkladně upozornit.
2. Zhotovitel provádí Dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Vždy však odpovídá za provedení Díla, za splnění všech povinností ze Smlouvy, obecně platných právních předpisů a úředních rozhodnutí, za všechny vztahy ze Smlouvy a za vady Díla stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako by Dílo prováděl sám.
3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům ve Smlouvě a uvedených v normách vztahujících se k Dílu, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.
4. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat alespoň technickým specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci.
5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na Díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla:
 - (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění Díla; a

- (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - (c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - (d) Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené poddodavatelem třetí osobě. Objednatel je oprávněn vyžadovat prokázání skutečnosti, že veškeré splatné závazky vůči poddodavatelům jsou uhrazeny.
 8. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla žádného dalšího poddodavatele, než ty, které uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
 9. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů a po předchozím souhlasu Objednatele.
 10. Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu při předání Díla.
 11. Zhotovitel je povinen při plnění veřejné zakázky respektovat pokyny Objednatele, případně jím zmocněné osoby (TDI, stavební dozor, autorský dozor, koordinátor BOZP apod.) a orgánů státní správy v mezích jejich pravomocí.
 12. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, respektovat jejich pokyny jako pokyny Objednatele.
 13. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby byl minimalizován zásah do provozu již existující skládky.

7 Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

8 Věci určené k provedení Díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě – pokud Zhotovitel bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá Objednatel právo z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu přerušování vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením Díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li Objednatel na provedení Díla podle zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění, může Zhotovitel od Smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude plnění na základě této Smlouvy poskytovat v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné Zakázky a v souladu s nabídkou, kterou v zadávacím řízení podal.

9 Změny Díla

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu Díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. Jakékoliv změny Díla budou posuzovány obdobně dle právní úpravy zadávání veřejných zakázek, t.j. Objednatel nesmí umožnit takovou změnu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, která není v souladu se ZZVZ.

10 Místo provádění Díla

1. Místem provádění Díla je místo: Včelná, blíže viz PD.

11 Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo provést, tj. řádně dokončit a předat Objednateli ve lhůtě 6 měsíců od převzetí staveniště, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k převzetí Díla. Případná změna termínu je vázána na schválení ze strany Objednatele.
2. Provádění Díla bude zahájeno na výzvu Objednatele, a to převzetím Staveniště.
3. Při předání Staveniště bude dohodnut termín zahájení stavebních prací, t.j. zahájení provádění samotných stavebních a montážních činností.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude – li předvedena jeho způsobilost a bude – li sloužit sjednanému účelu a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění Díla či při jeho předání. Dokončením stavebních prací se rozumí provedení všech stavebních a montážních činností, stejně jako dodávek, které jsou předmětem Díla. Dokončení stavebních prací předchází předání a převzetí Díla a je jeho podmínkou.
5. Časový harmonogram plnění v členění po týdnech, tvoří jako příloha nedílnou součást této Smlouvy. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště, přičemž musí zachovat závazné termíny dokončení Díla.
6. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Harmonogramu, který se po schválení Objednatelem stává nedílnou součástí této Smlouvy. Zhotovitel jej od toho okamžiku není oprávněn jednostranně měnit.
7. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek dle této Smlouvy.
8. Objednatel má právo pozastavit provádění Díla z důležitých důvodů. např. z důvodu pozastavení financování, je však tuto skutečnost bezodkladně oznámit Zhotoviteli.
9. V případě, kdy při plnění veřejné zakázky dojde k prodloužení, je Zhotovitel povinen využít všech prostředků, jež po něm lze rozumně požadovat, a vyvinout maximální úsilí k provedení veřejné zakázky ve stanovených termínech, a v jejich mezích dle harmonogramu.
10. Není-li výslovně sjednáno jinak, doba plnění se neprodlužuje o dobu, kdy bylo plnění smlouvy pozastaveno či v něm nebylo možno z jakýchkoliv důvodů pokračovat.

12 Předání a převzetí Díla

1. Nejpozději deset dnů před dnem, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo dokončit a předat Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení a Objednatel nevysloví se zkrácením lhůty souhlas, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
2. K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení Zhotovitel předvede Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že Dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí Objednatelem.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, resp. jeho části, místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla a vyjádření Objednatele, zda je Dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda Dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu Dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování Díla, a Objednatel s těmito vadami Dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad Díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a 3 Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
4. Skutečnost, že Dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení zabudovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektu dle této Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení Díla je povinen Zhotovitel předat Objednateli při předání Díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo za řádně ukončené.
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se Dílo za řádně ukončené a Objednatel není povinen Dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění Díla do předchozího stavu.

13 Cena Díla

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:
 - (a) cena bez DPH 4.822.587,-
 - (b) DPH 21% 1.012.743,-
 - (c) cena včetně DPH 5.835.331,-
2. Cena za provedení Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou, a to o změnu sazby DPH, a v ostatních případech uvedených v této Smlouvě, vždy však pouze na základě dodatku k této smlouvě.
3. Práce prováděné po termínu dokončení Díla uvedeném ve smlouvě, není Zhotovitel oprávněn Objednateli fakturovat. To neplatí v případě odsouhlasených změn Díla oproti původní projektové dokumentaci.
4. Cenu prací či náklady na materiál překračující nabídkovou cenu není Zhotovitel oprávněn fakturovat bez předchozího odsouhlasení zadavatelem a smluvní úpravy.
5. Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
6. Podrobná skladba ceny Díla je doložena položkovým rozpočtem zpracovaným na základě výkazu výměr. Položkový rozpočet tvoří přílohu této Smlouvy. Cena uvedená Zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
7. Ke změně ceny Díla může dojít pouze pokud:
 - (a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - (b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - (c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
 - (d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje, apod.) přičemž v jakémkoliv z uvedených případů je možná změna jen na základě změny Smlouvy ve formě dodatku, tak jak je uvedeno v článku 9 Změny díla této Smlouvy. Za změnu se považují i takové změny, které nemají vliv na položkovou či celkovou cenu a mohou být provedeny a vyúčtovány pouze na základě souhlasu Objednatele. Jakékoliv

změny Díla bude Zhotovitel evidovat, společně s jejich finančním dopadem, a evidenci předá Objednateli kdykoliv na požádání, nejpozději při předání Díla.

8. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dohodou, maximálně však na ceny dle RTS Brno.

14 Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za Dílo postupně na základě Dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně.
2. Vždy k 25. dni v měsíci bude Zhotovitelem Objednateli předán soupis skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Nebudou-li do 5 kalendářních dnů Zhotoviteli předány námitky vůči soupisu skutečně provedených prací, platí, že byl schválen a Zhotovitel je na jeho základě oprávněn vystavit fakturu.
3. Po ukončení každého měsíce realizace plnění předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou a Zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem investora. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem investora.
4. Jednotlivé dílčí faktury budou hrazeny Objednatelem v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90% z ceny díla. Částka rovnající se zbývajícím 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.
5. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. Jsou-li předmětem plnění práce v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č.235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede Objednatel.
6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty

účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelům odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

7. Úplná fakturace musí být provedena současně s provedením Díla, a to tak, že k takovému datu budou vystaveny a zadavateli doručeny faktury, obsahující toto datum jako den zdanitelného plnění.
8. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
9. Jednostranné započtení Zhotovitele jeho pohledávek proti pohledávkám Objednatel není přípustné bez předchozího souhlasu Objednatel.
10. Pokud tato Smlouva výslovně nestanoví něco jiného, nemá Zhotovitel právo zastavit, postoupit či jinak převést svá práva či pohledávky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Zhotovitel je povinen předem Objednateli oznámit skutečnost, že hodlá provést přeměnu společnosti, převod závodu či nájem části závodu, který slouží k poskytování plnění dle této Smlouvy.

15 Staveniště

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště Objednatel Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla, které je vymezeno v této Smlouvě, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této Smlouvy. Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací. Při předání staveniště bude Objednatel určen způsob napojení na zdroj vody a elektrickou energii.
2. Předání staveniště ze strany Objednatel bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno paré projektové dokumentace. Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.
3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla.
4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- (a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - (b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení, případného včasného úklidu komunikace atd.; a
 - (c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště.
 6. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
 7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, potřebných k provádění prací dle této Smlouvy, na vlastní účet.
 8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
 9. Ke dni předání předmětu Díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

16 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel odpovídá při provádění Díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při provádění Díla Zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

2. Zhotovitel se zavazuje podrobit se pokynům koordinátora BOZP zajištěného Objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje podrobit se pokynům orgánu ochrany životního prostředí a respektovat v potřebném rozsahu doporučení organizací zabývajících se ochranou přírody a životního prostředí.
4. Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění Díla a její soustavnou kontrolu. Přitom odpovídá také za bezpečnost osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
5. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které vykonávají při provádění Díla, a je povinen vybavit je všemi potřebnými osobními ochrannými pomůckami a prostředky.
6. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a stanovit potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od Objednatele.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy.

17 Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací všech subjektů podřízených Zhotoviteli. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisy jsou však, nebudou-li rozporovány bezodkladně druhou smluvní stranou, považovány za zachycení skutečností a jako takové mohou být podkladem pro změny Smlouvy.

18 Kontrola provádění Díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění Díla. Jestliže Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby Zhotovitel odstranil zjištěné vady a Dílo prováděl v souladu se smlouvou.
2. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání Díla Zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případně další požadované doklady.
3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění Díla.
4. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně Smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část Díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
6. Pro účely pravidelné kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x v týdnu), případně dle potřeby. Kontrolní dny organizuje technický dozor investora. Závěry kontrolního dne

musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

7. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor investora, a další přízvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:
 - (a) stavební deník,
 - (b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
 - (c) seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
 - (d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
8. Zhotovitel je povinen bezodkladně zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.

19 Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:
 - (a) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání Díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla, a která jsou či byly použity k provedení Díla, kterými jsou zejména:
 - (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich

převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

4. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této Smlouvy použil.
5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Výhrada vlastnictví či obdobné doložky jsou zakázány. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.
6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

20 Záruka a odpovědnost

1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této Smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla takto:
 - (a) 60 měsíců na Dílo jako celek;
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:
 - (a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění
 - (b) na odstranění vady opravou věci
 - (c) na přiměřenou slevu z ceny
 - (d) na odstoupení od Smlouvy.

Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady (v případě havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání Díla se Zhotovitel zavazuje provést do 48 hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět Díla provizorně nebo omezeně užívat do doby odstranění závady).
4. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
5. Smluvní strany se dohodly, že:
 - (a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě,
 - (b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech sjednaných této Smlouvy či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo
 - (c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - (d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy a vztahují se i na části Díla, bylo-li provedeno jen částečně.
7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojitým vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
8. Zhotovitel odpovídá za své plnění, a to bez zřetele k zavinění.

21 Sankce

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této Smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.
 - (a) Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením veřejné zakázky 0,05% z Ceny Díla dle této Smlouvy za každý den prodlení s dokončením Díla.
 - (b) Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti Zhotovitele k odstranění vad 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
 - (c) Smluvní pokuta za porušení jiných povinností Zhotovitele ve výši 20.000,- Kč za každé porušení, nedojde-li k nápravě ani po výzvě Objednatele, v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.
 - (d) Dojde – li v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo právního předpisu ke vzniku škody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli škodu či ztrátu na dotaci vzniklou v této souvislosti v plné výši.
 - (e) Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,01% z Ceny Díla dle této Smlouvy za každý den prodlení s dokončením Díla.
 - (f) Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinností uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této Smlouvy úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády.
 - (h) Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit Zhotoviteli krom Objednatele též jím pověřená osoba.
2. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
3. Zaplacení smluvní pokuty nezpůsobuje zánik porušené povinnosti.
4. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatelem z titulu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je

v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího a Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky.

5. Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou z titulu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího a Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše zastavené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této Smlouvy.
6. Strany této Smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu.

22 Doručování

1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření Smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně.

23 Osoby

1. Zhotovitel se zavazuje využít pro plnění této Smlouvy pouze způsobilé osoby. Zavazuje se dále splnit vůči těmto osobám řádně a bez prodlení všechny své povinnosti, včetně povinností platebních a informačních a dalších.
2. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění Smlouvy využije osoby, které označil ve své nabídce. Změna těchto osob, ať již v postavení zaměstnanců, či poddodavatelů, je možná pouze při nahrazení osobou s ekvivalentní odbornou způsobilostí a praxí, a pouze po předchozím souhlasu Objednatele.
3. Za subdodávku je považována realizace Dílčích zakázek, projekčních, stavebních, montážních či jiných prací jinými subjekty pro Zhotovitele.
4. Technický dozor investora nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním jakkoli propojená. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen bezodkladně oznámit jakoukoliv informaci, která by mohla mít vliv na posouzení této otázky.

24 Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (zejména zákon 89/2012 Sb. a 134/2016 Sb.) nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem

jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, bez ohledu na zvláštní ustanovení v jiných částech této Smlouvy, která jsou tímto ustanovením nedotčena, se rozumí zejména také:

- (a) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné Smlouvy,
 - (b) jestliže bude zjištěn úpadek Zhotovitele,
 - (c) Zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - (d) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v termínech dle této Smlouvy (včetně časového harmonogramu uvedeného v této smlouvě) delším 60 dnů.
 - (e) Objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším 90 dnů.
2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky k zajištění financování plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se Zhotovitel v zadávacím řízení nebo v souvislosti s ním dopustil jednání, které svým obsahem nebo účelem odporuje právní úpravě zadávání veřejných zakázek, nebo jí obchází anebo se přiči dobrým mravům, zejména má-li za cíl nepřipustné omezení soutěže (např. protiprávní dohoda o společném postupu s jinými dodavateli) nebo získání neoprávněné výhody v zadávacím řízení. Tohoto práva je Objednatel oprávněn využít i dodatečně po zjištění příslušné skutečnosti.
4. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- (a) částky součtu Dílčích plateb ceny za provedení Díla dle této Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
 - (b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele,
 - (c) v případě zjištěných vad v plnění Zhotovitele náklady na odstranění těchto vad,
 - (d) nákladů na dokončení Díla.
5. Na základě výše uvedených údajů, jejichž správnost si strany odsouhlasí, sjednají strany způsob a termíny vypořádání.

6. Zvýšené náklady s provedením Díla se nepovažují za nemožnost plnění a nezbuývají Zhotovitele povinnosti Dílo provést za sjednaných podmínek.
7. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě vyšší moci či v případě podstatné změny okolností. Za takových podmínek však může být smlouva ukončena dohodou, ve které budou sjednáno i vypořádání smluvních stran.

25 Pojištění

1. Zhotovitel je povinen Dílo pojistit na hodnotu odpovídající nejméně 100% hodnoty ceny Díla včetně DPH, přičemž pojištění musí pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě a zadavateli. Pojištění je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění Díla. Kopii pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho výzvu kdykoliv v průběhu stavby. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné Smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle této Smlouvy po celou dobu plnění Díla. V případě zániku pojistné Smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné Smlouvy do dne řádného předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

26 Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky k zajištění financování plnění smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
3. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.

4. Objednatel je oprávněn provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení
5. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.
6. Osoba vykonávající technický dozor investora je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob.

28 Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel není oprávněn pozastavit provádění Díla či od Smlouvy odstoupit v případě prodlžení Objednatele s úhradou jakékoliv platební povinnosti, vyjma situace, kdy prodlžení Objednatele přesáhne 90 dnů. Ke stejnému zákazu zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele.
2. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě vyšší moci či v případě podstatné změny okolností. Za takových podmínek však může být smlouva ukončena dohodou, ve které budou sjednána i vypořádání smluvních stran. Pokud se nepodaří na způsobu vypořádání dohodnout, má Zhotovitel nárok na vypořádání dle zákona č. 89/2012 Sb.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami obsaženými v zadávací dokumentaci a zavazuje se jim vyhovět, Dílo provádět s odbornou péčí a se zřetelem k zájmům Objednatele.
4. Zhotovitel je dále povinen:
 - (a) řádně uchovat veškerou dokumentaci týkající se projektu po dobu 10 let od roku následujícím po ukončení projektu, touto činností zaváže dodavatel i své poddodavatele,
 - (b) umožnit provedení kontrol všech dokladů a výstupů, umožnit kontrolu ověření na místě realizace a poskytnout součinnosti oprávněným osobám,
 - (c) spolupracovat při monitoringu a reportingu. Zhotovitel s zavazuje poskytnout součinnost a nezbytné dokumenty, podklady a informace Objednateli
 - (d) opatřit účetní, daňové doklady nebo jejich přílohy podrobnou specifikací dodaného zboží, služeb a názvem veřejné zakázky,

- (e) v případech, kdy se skutečná realizace odchýlí od harmonogramu, je Zhotovitel povinen neprodleně o každé takové změně informovat Objednatele a změny mohou být provedeny až po výslovném schválení ze strany Objednatele,
5. Zhotovitel je povinen poskytnout jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.) k poskytnutí součinnosti zadavateli i kontrolní orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného zákona. Ke stejné povinnosti Zhotovitel zaváže i své Poddodavatele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění Díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných Objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností příkazů nebo věcí.
7. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
 - (b) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - (c) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - (d) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této Smlouvy; a/nebo
 - (e) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; a
 - (f) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení, stejně jako v případě, kdy nastane některá ze zde předvídaných skutečností, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.

29 Kontaktní osoby

1. Určeným zástupcem Objednatele při provádění Díla je: Miroslava Stránská, starostka
2. Určeným zástupcem Zhotovitele při provádění Díla je: Radomír Teichmann, jednatel
3. Určením zástupce Objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele kontrolovat provádění Díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru.

30 Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžita plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.
2. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
3. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této Smlouvy či s touto Smlouvou související, místní příslušnost soudu Objednatele.
4. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona.
5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této Smlouvy.

7. Zhotovitel uděluje souhlas Objednateli se zveřejněním této Smlouvy na profilu zadavatele, případně v rámci jiné povinnosti stanovené zadavatelem právními předpisy, včetně registru smluv.
8. Dojde-li k porušení povinnosti uveřejnění stanovené Objednateli v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli škodu vzniklou v této souvislosti v plné výši.
9. Ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají strany této Smlouvy povinnost Zhotovitele odčinit Objednateli nemajetkovou újmu.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele k zahájení prací, nebude-li termín zahájení prací sjednán v předávacím protokolu předání Staveniště.
11. Pokud se ustanovení Smlouvy dostanou do rozporu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci, pak budou platit podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh.
12. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
12. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou.
13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
 - (a) Oceněný výkaz výměr
 - (b) Harmonogram prací - doloží vybraný zhotovitel ke dni předání staveniště

Doložka dle § 41 zákona o obcích

Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Včelná č. 6/12/2024 ze dne 29. 4. 2024.

Ve Včelné

V Praze

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Miroslava Stránská, starostka obce

.....
Radomír Teichmann, jednatel

Výkaz výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Víceúčelové hřiště Tikalova, Včelná - skatepark
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Investor	Obec Včelná
Projektant	Ing. Radek Lavička, Ph. D.
Zpracovatel	Ing. Radek Lavička, Ph.D., Krumlovská 23, 370 07 České Budějovice

Rekapitulace**Stavba : Víceúčelové hřiště Tikalova, Včelná - skatepark****Objednatel : Obec Včelná**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 07: Skatepark bez výsadby	4 822 587		1 012 743	5 835 331
009: Ostatní konstrukce a práce	4 822 587		1 012 743	5 835 331
Celkem (bez DPH)	4 822 587			
DPH	1 012 743			
DPH 21 % ze základny: 4 822 587	1 012 743			
Celkem (včetně DPH)	5 835 331			5 835 331 CZK

Výkaz výměr**Stavba : Víceúčelové hřiště Tikalova, Včelná - skatepark****Objednatel : Obec Včelná**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO 07: Skatepark bez výsadby						4 822 587
			009: Ostatní konstrukce a práce						4 822 587
159.	SP	959-SO07	Skatepark - dle výkazu specialisty	soubor	1,0	-	1,0	4 822 587,32	4 822 587

Skatepark Včelná

<u>Popis</u>	<u>Cena</u>	<u>Hmotn.</u>
01: S0 01 - Stavební objekt 01	4 822 587	2 107,9
001: Zemní práce	453 575	831,6
002: Základy	3 322 262	493,5
003: Svislé konstrukce	172 250	43,6
004: Ostatní konstrukce a práce	106 000	0,1
005: Přesun hmot HSV	119 257	
006: Konstrukce zámečnické	407 243	739,2
007: Vedlejší rozpočtové náklady	242 000	0,0
Celkem (bez DPH)	4 822 587	
DPH 21%	1 012 743	
Celkem (včetně DPH)	5 835 331	

01: S0 01 - Stavební objekt 01

4 822 587

2 107,9

–

001: Zemní práce

453 575

831,6

–

1.	121 10-1101/00	SP	Odkop dřnu a stažení ornice vč. Meziskládky, přesun	m2	570,0	40,00	22 800		–		–	19 01 001
2.	131 20-1103/00	SP	Výkopové práce - zákl. kcí, kopané sondy, kanalizace, drenáže	m3	45,0	495,00	22 275					
3.	131 20-1102/00	SP	Tvarování výplní překážek, hutnění	m3	150,0	1 150,00	172 500	1,80000	270,0		–	19 01 001
4.	162 70-1105/00	SP	Dovoz a vodorovné přemístění výplňových materiálů ze vzdálenosti do 10 km	m3	150,0	220,00	33 000		–		–	19 01 001
5.	162 70-1109/00	SP	Vhodný výplňový materiál překážek 32/63 recyklát	m3	150,0	750,00	112 500	1,80000	270,0		–	19 01 001
6.	171 20-1201/00	SP	Vsakovací objekt	cel.	1,0	60 000,00	60 000	270,00000	270,0		–	19 01 001
7.	174 10-1101/00	SP	Zásyp opěrných zdí, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,0	300,00	1 500	1,80000	9,0		–	19 01 001
8.	181 30-1103/00	SP	Ovodnění - napojení na vsak, odtokové kanálky	cel.	1,0	29 000,00	29 000	12,60000	12,6		–	19 01 001

002: Základy

3 322 262

493,5

–

9.	289 98-3211/00	SP	Separáční vrstva z Pe folie - vč. dodávky	m2	590,0	85,00	50 150	0,00003	0,0		–	19 01 002
	564861112/00	SP	Polštáře zhutněné kamenivo 32-64 mm, vč. rozprostření, geotextilie	m3	35,0	1 350,00	47 250	1,80000	63,0			
10.	564861111/00	SP	Polštáře zhutněné pod železobeton ze štěrkodrtě 0-32mm, vč. rozprostření	m3	100,0	1 250,00	125 000	1,80000	180,0		–	
11.	274 35-1215/00	SP	Zřízení bednění stěn obvodových schodů a ploch, kotvení do betonu a pažení	m2	50,0	2 900,00	145 000	0,00114	0,1		–	19 01 002
12.	274 35-1216/00	SP	Odstranění veškerého bednění bednění stěn	m2	50,0	450,00	22 500	0,00114	0,1		–	19 01 002
13.	274 31-5223/00	SP	Základové zpevňující pásy z betonu prostého C12/15	m3	5,5	4 300,00	23 650	2,25634	12,4		–	19 01 002
14.	273 35-2110/00	SP	Bednění žb.konstrukcí - rádiusy, šikminy, bedny, překážky, bowle, zatačky, kotvení do betonu,	m2	125,0	2 700,00	337 500	0,00571	0,7		–	19 01 002
15.	273 36-1821/00	SP	Výztuž prvků betonářskou ocelí 10 505 (R) 8-10 mm průměr, rádiusy, šikminy, komplet, vázání ,distance	t	2,9	88 000,00	255 200	1,02000	3,0		–	19 01 002
16.	589 32941	H	Beton tř.C25/30, který splňuje veškeré pevnostní a povrchové vlastnosti, doprava, čekání	m3	95,0	4 500,00	427 500	2,42000	229,9		–	19 01 002
17.	273 36-2132/00	SP	Výztuž základových desek a ploch kari sítě, vázání sítí, svařování, dovoz , včetně spojovacího materiálu a distančních haďů a podložek	t	4,2	75 860,00	318 612	1,04000	4,4		–	19 01 002
18.	299 20-1111	SP	Ukládka betonu, sířkaná technologie Shotcrete, čerpání a vibrování litého betonu	m3	95,0	2 620,00	248 900		–		–	19 01 002
19.	299 20-1112	SP	Povrchová úprava betonu - strojní leštění, nátěr Curoł	m2	350,0	1 340,00	469 000		–		–	19 01 002
20.	299 20-1113	SP	Povrchová úprava betonu - ruční leštění, nátěr Curoł	m2	240,0	3 550,00	852 000		–		–	19 01 002

003: Svislé konstrukce

172 250

43,6

–

21.	311 11-3124/00	SP	Nosná zeď tl do 200 mm z tvárci ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	65,0	2 650,00	172 250	0,67000	43,6		–	19 01 003
-----	----------------	----	---	----	------	----------	---------	---------	------	--	---	-----------

004: Ostatní konstrukce a práce

106 000

0,1

–

22.	931 99-4142/00	SP	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce	m	200,0	235,00	47 000	0,00031	0,1		–	19 01 009
23.	919 72-2111/00	SP	Řezání dilatačních spár v betonu	m	200,0	295,00	59 000	0,00003	0,0		–	19 01 009

005: Přesun hmot HSV

119 257

–

–

24.	998 15-2121/00	SP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1 325,081	90,00	119 257		–		–	19 01 099
-----	----------------	----	---	---	-----------	-------	---------	--	---	--	---	-----------

006: Konstrukce zámečnické

407 243

739,2

–

25.	767 99-5103/00	SP	Montáž atypických zámečnických konstrukcí, hran, kotvení	kg	350,0	345,00	120 750	0,00006	0,0		–	20 01 767
26.	145 64052	H	Trubka 60/3, coping	kg	65,0	89,00	5 785	1,00000	65,0		–	20 01 767
27.		SP	Ochranné zábradlí 01 - výroba montáž	m	11,0	6 980,00	76 780	15,38000	169,2			
28.	64052	SP	Osazení copingu vč. ukotvení a zajištění do betonové desky	m	15,0	2 150,00	32 250		–		–	20 01 767
29.	767 99-9001	SP	Žárové zinkování	kg	505,0	110,00	55 550	1,00000	505,0		–	20 01 767
30.	767 99-5112/00	SP	Svařování a úprava veškerých zámečnických kcí	m	80,0	620,00	49 600		–		–	20 01 767
31.	998 76-7201	SP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 50 m	kg	739,2	90,00	66 528		–		–	20 01 767

007: Vedlejší rozpočtové náklady

242 000

0,0

–

32.	012103000	ON	Geodetické práce před výstavbou	cel.	1,0	9 000,00	9 000		–	0,0		–	20 01 767
33.	012303000	ON	Geodetické práce po výstavbě	cel.	1,0	15 000,00	15 000		–	–		–	20 01 767
34.	013254000	ON	Dokumentace skutečného provedení	cel.	1,0	25 000,00	25 000						
35.	04154000	ON	Zkoušky hutnicí	cel.	1,0	15 000,00	15 000				–	20 01 767	
36.	0000000215	ON	Tabule s provozním řádem	cel.	1,0	18 000,00	18 000				–	20 01 767	
37.	767 99-5112/00	ON	Zařízení staveniště	cel.	1,0	160 000,00	160 000				–	20 01 767	