




## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo



Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

č. Objednatele:  
č. Zhotovitele: 841/TD/HA/19/09

Název Díla: Cyklostezka Včelná

### článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma:	<b>STRABAG a.s.</b>	<b>Obec Včelná</b>
Registrace:	<i>Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634</i>	
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	Husova 212, 373 82 Včelná
Zastoupená:	Ing. Lukáš Babka, vedoucí provozní jednotky, na základě plné moci Ing. Petra Baranovič, ekonomka provozní jednotky, na základě plné moci	Miroslava Stránská, starostka obce
Telefon	+420 387 004 101	+ 420 602 469 702
IČ / DIČ	60838744 / CZ60838744	002 45 607 / CZ00245607
Bankovní spojení: č. účtu:	Komerční banka, a.s. 3505231/0100	Komerční banka, a.s. 43-3945120267/0100
Korespondenční adresa:	<b>STRABAG a.s., Provozní jednotka Planá, Planá 78, 370 01 České Budějovice</b>	<b>Obec Včelná, Husova 212, 373 82 Včelná</b>
Oprávnění jednat ve věcech technických:	Ing. Lukáš Babka, vedoucí provozní jednotky +420 724 369 790 lukas.babka@strabag.com	Ing. Miloš Znoj, technický dozor stavby +420 777 554 481 <a href="mailto:m.znoj@otrubapartner.cz">m.znoj@otrubapartner.cz</a>
Telefon: e-mail:	Vít Endl, stavbyvedoucí +420 602 464 174 vit.endl@strabag.com	Michal Šlinc +420 603 319 329 <a href="mailto:slinc@volny.cz">slinc@volny.cz</a>
Telefon: e-mail:		
	(dále jen jako "Objednatel")	(dále jen jako „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 2“.

### článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Dne 28. 5. 2019 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „vícepráce a méněpráce“ (dále jen „Dílo“) na akci „Cyklostezka Včelná“ a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran se Dodatkem č. 2 mění následující ustanovení Smlouvy ke Smlouvě:

**Změna článku 3 - Cena díla:**

Původní znění čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy se Dodatkem č. 2 doplňuje následujícím zněním:

Nabídka Zhotovitele, která je jako Příloha č. 1 Smlouvy, se ponižuje o 223 943,88 Kč.

položka	cena
vícepráce	82 433,80,- Kč
Méněpráce	-306 377,68,- Kč

Celková cena díla, tj. cena dle Smlouvy a cena dle Dodatku č. 2, je 4 910 710,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set deset tisíc sedm set deset korun českých osmdesát sedm haléřů korun českých bez DPH).

Cena díla dle Smlouvy	5 134 654,75,- Kč
Méněpráce a vícepráce dle přílohy	-223 943,88,- Kč
<b>CENA DÍLA CELKEM</b>	<b>4 910 710,87,- Kč</b>

**článek 2 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 2 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 2. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 2 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a Dodatku č. 2 od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 2 a dále v souladu s Dodatkem č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 2 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

za Objednatele:  
**STRABAG a.s.**

V Plané, dne \_\_\_\_\_



**Ing. Lukáš Babka**  
vedoucí provozní jednotky  
na základě plné moci



**Ing. Petra Baranovič**  
ekonomka provozní jednotky  
na základě plné moci

za Zhotovitele:  
**Obec Včelná**

Ve Včelné, dne 22.10.2019

**OBEC VČELNÁ**  
Husova 212, PSC 373 82  
IČO: 00245607  
tel./fax: 387 250 223

**Miroslava Stránská**  
starostka obce

**STRABAG**

**STRABAG a.s.**  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(323)

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJP - Cyklostezka Včelná

OBJEKT: 2			ZL č. 1 - Cyklostezka Včelná			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		<b>vícepráce</b>				
1.1.		<b>Zemní práce</b>				
1.1.1.	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	m3	1,20	306,00	367,20
1.1.2.		ŠTĚRKOVÁ KRAJNICE Z KAM. 8/16	m2	21,00	563,28	11.828,88
1.1.	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>12.196,08</b>
1.2.		<b>Trubní</b>				
1.2.1.	899R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA DRENÁŽNÍCH ŠACHET	kus	5,00	5.126,00	25.630,00
1.2.2.	89911G	LITINOVÝ POKLOP D 400	kus	5,00	1.268,52	6.342,60
1.2.	<b>Celkem</b>	<b>Trubní</b>				<b>31.972,60</b>
1.3.		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
1.3.1.	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BET. TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL. 100MM	m	6,00	502,00	3.012,00
1.3.2.	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16 KM	m3	3,20	2.770,00	8.864,00
1.3.3.	966167	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	m3	3,00	2.921,30	8.763,90
1.3.	<b>Celkem</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>20.639,90</b>
1.4.		<b>Vícepráce dle geodetického zaměření</b>				
1.4.1.	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	5,64	208,46	1.175,71
1.4.2.	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	16,19	96,35	1.559,91
1.4.3.	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	25,00	189,48	4.737,00
1.4.4.	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	m2	10,00	13,82	138,20
1.4.5.	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	10,00	9,94	99,40
1.4.6.	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	m2	10,00	297,68	2.976,80
1.4.7.	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	10,00	288,25	2.882,50
1.4.8.	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	1,00	383,94	383,94
1.4.9.	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	m	8,00	458,97	3.671,76
1.4.	<b>Celkem</b>	<b>Vícepráce dle geodetického zaměření</b>				<b>17.626,22</b>
1.	<b>Celkem</b>	<b>vícepráce</b>				<b>82.433,80</b>
2.		<b>méněpráce</b>				
2.1.		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
2.1.1.	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	650,00	-127,30	-82.745,00

STRABAG a.s.  
 Kačírkova 982/4  
 CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice  
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 www.strabag.cz

**STRABAG**

OBJEKT: 2			ZL č. 1 - Cyklostezka Včelná			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.1.2.	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	m	90,00	-756,73	-68.105,70
2.1.	<b>Celkem</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-150.850,70</b>
2.2.		<b>Zemní práce</b>				
2.2.1.	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	302,00	-208,46	-62.954,92
2.2.	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-62.954,92</b>
2.3.		<b>Základy</b>				
2.3.1.	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	m3	302,00	-306,53	-92.572,06
2.3.	<b>Celkem</b>	<b>Základy</b>				<b>-92.572,06</b>
2.	<b>Celkem</b>	<b>méněpráce</b>				<b>-306.377,68</b>
<b>Celkem rozpočet</b>						<b>-223.943,88 CZK</b>
<b>Částka DPH 21%</b>						<b>-47.028,21 CZK</b>
<b>Celkem včetně DPH 21%</b>						<b>-270.972,09 CZK</b>

OBEC VČELNÁ  
 Husova 212, PSČ 373 82  
 IČO: 00245607  
 tel./fax: 387 250 223

*E. VOJTEK*  
 Místo

22.10.2019  
 Datum

*[Podpis]*  
 podpis



## DOLOŽKA

osvědčující platnost právního úkonu

**podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**

### **Rozsah méněprací upravený dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo „Cyklostezka Včelná“**

č. objednatele: OUV/1306/2019

č. zhotovitele: 841/TD/HA/19/09

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

#### **STRABAG, a. s.**

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zastoupena vedoucím Ing. Lukášem Babkou

IČO 60838744, DIČ CZ 60838744

a

#### **Obec Včelná**

se sídlem Husova 212, Včelná, PSČ 373 82

zastoupenou starostkou obce Miroslavou Stránskou

IČ: 00245607, DIČ CZ 00245607, plátcem DPH

byl **schválen** Zastupitelstvem obce Včelná dne 21. 10. 2019 pod číslem usnesení 5/11/2019.

Ve Včelné dne 23. 10. 2019

**OBEC VČELNÁ**  
Husova 212, PSČ 373 82  
IČO: 00245607  
tel./fax: 387 250 223

Miroslava Stránská  
starostka obce Včelná