

Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Včelná

zastoupená starostkou obce, paní Miroslavou Stránskou
se sídlem: Husova 212, Včelná, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 00245607
DIČ: CZ00245607
datová schránka ID: pk7b5se
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-3945120267/0100
mobil: 602 469 702
telefon: 387 250 223
e-mail: starostka@vcelna.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

PRADAST, spol. s r. o.

zastoupená jednatelem firmy, Ing. Petrem Steinbauerem
se sídlem: Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
spisová značka: oddíl C, vložka 3777
vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053
datová schránka ID: twgucfr
bankovní spojení: ČSOB a. s. České Budějovice
číslo účtu: 253697600/0300
telefon: 387 984 922
e-mail: info@pradast.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Petr Steinbauer – hlavní stavbyvedoucí (tel.: 602 402 160)
Ing. Vojtěch Sommer - zástupce stavbyvedoucího (tel.: 601 529 549)

za objednatele:

Miroslava Stránská – ve věcech smluvních
technický dozor stavebníka (TDS) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Novostavba 5. třídy mateřské školy Včelná“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Novostavba objektu 5. třídy Mateřské školy Včelná“, soupis prací a soupis vedlejších a ostatních nákladů s výkazem výměr, kterou zpracoval Architektonický AtelierJL, Na Pískách 7, 160 00 Praha 6, Ing. Lavička Radek, PhD., Krumlovská 1746/23, 370 07 České Budějovice 7, IČ: 67110185
 - zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822
- a nabídka zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- **smluvní strany se dohodly, z důvodu objektivních nepříznivých klimatických podmínek, které mají vliv na vlhkost konstrukcí a jejich vysychání při nutnosti dodržování technologických postupů výstavby na novém termínu dokončení a předání díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště : tj. do 31. 1. 2022**

III. Závěrečná ustanovení

III.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění.

III.2 Tento dodatek č 2 ke smlouvě je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor pevně spojených příloh. Po podpisu si každá ze smluvních stran ponechá po jednom vyhotovení. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn a v platnosti.

Ve Včelné dne __. __. 2021

V Sosní dne . . 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Miroslava Stránská
starostka obce

Ing. Petr Steinbauer
jednatel firmy