

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO

Projektová dokumentace na vybudování kanalizace a vodovodu – Obec Včelná

na zhotovení projektu podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Čl. 1 **Smluvní strany**

Beze změny.

Čl. 2 **Předmět smlouvy**

2.1.2 Zrušení silničního příkopu a nahrazení vsakovací rýhou dešťových vod, která bude zakončena vsakovací šachtou s přepadem do jednotné kanalizace.

Dále beze změn.

Čl. 3 **Projektové podklady a spolupráce objednatele**

Beze změn.

Čl. 4 **Počet vyhotovení**

Beze změn.

Čl. 5 **Cena a platební podmínky**

5.1 Cena za vypracování předmětu smlouvy činí v rozsahu.

Navýšení ceny o částku:

podle čl. 2.1.2

32 700,-Kč

celkem:

32 700,-Kč

+ 21 % DPH

7 938,- Kč

celkem k úhradě

49 567,- Kč

Navýšení ceny za celé předmětné dílo i s dodatkem č.1 činí celkem 150 000,- Kč bez DPH, a 181 500,-Kč s DPH.

Dále beze změn.

Čl. 6 **Termín plnění**

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli předmět plnění

podle čl. 2.1.2

do **31.1.2022**

podle čl. 2.1.3

do **31.1.2022**

Dále beze změn.

Čl. 7 **Financování a plnění**

Objednatel uhradí cenu za specifikované dílo dle čl. 2 v dohodnuté výši dle čl. 5. této smlouvy v plné výši po ukončení odpovídající části díla a předání všech podkladů.

Celková cena je dohodnuta ve výši 150 000,-Kč.

K fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21%.

Smluvní strany se dohodly, že vystavené faktury budou objednatelem uhrazeny ve lhůtě splatnosti 14-ti dnů ode dne doručení faktury objednateli. Právo fakturovat vzniká dnem splnění odpovídající části předmětu díla.

Čl. 8 **Smluvní pokuty**

Beze změn.

Čl. 9 **Vlastnické právo k dílu**

Beze změn.

Čl. 10 **Odpovědnost za vady díla**

Beze změn.

Čl. 11 **Jiná ujednání**

Beze změn.

Čl. 12 **Závěrečná ustanovení**

Beze změn.

V Plzni dne

Ve Včelné dne

Zhotovitel:

Objednavatel:

.....
MUDr. Jindřich Sitta
ředitel společnosti

.....
Miroslava Stránská
starostka obce