

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO 720-21-2

Projektová dokumentace na vybudování kanalizace a vodovodu – Obec Včelná

na zhotovení projektu podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Čl. 1 Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obec Včelná

Husova 212, 373 82 Včelná

zastoupená starostkou Miroslavou Stránskou

Osoba oprávněná k jednání

- ve věcech smluvních : Miroslava Stránská, starostka

tel. *OU* 387 250 223

fax 387 250 223

tel. *domů* 602 469 702

- ve věcech technických : Miroslava Stránská, starostka

Bankovní spojení : KB

č. účtu : 43-3945120267/0100

IČO : 00245607

1.2 Zhotovitel

SUDOP Plzeň, a. s.

Plachého 35, 301 25 Plzeň

Statutární zástupce

Osoba oprávněná k jednání : Libuše Sittová, předseda představenstva

- ve věcech smluvních

: MUDr. Jindřich Sitta, ředitel společnosti

tel. 377 328 106; email: sitta@sudop-plzen.cz

- ve věcech technických

: Ing. Stanislav Diviš

tel: 737 035 838; email: stanislav.divis@sudop-plzen.cz

Bankovní spojení

: Komerční banka Plzeň

č. účtu

: 4832440277/0100

IČO

: 45359148

DIČ

: CZ 453 59 148

Smluvní strany uzavřeli dne 13.05.2021 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby.

Na základě dohody smluvních stran se mění nebo doplňují následující články základní smlouvy o dílo:

Čl. 6 Termín plnění

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli předmět plnění

podle čl. 2.1.2

do **28.02.2022**

podle čl. 2.1.3

do **28.02.2022**

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží při jejím podpisu jeden výtisk.

Ostatní články SOD zůstávají beze změn.

V Plzni dne

Ve Včelné dne

Zhotovitel:

Objednavatel:

.....
MUDr. Jindřich Sitta
ředitel společnosti

.....
Miroslava Stránská
starostka obce