

Harmonogram prací (uzavírek) – Včelná

1. Etapa – ul Lesní kolonie

24.6. – 3.7.2026



2. Etapa – chodník v ul. Tř. 5. Května

24.6. – 17.7.2026



3. Etapa – uzavírka v ul. Nová

6.7. – 15.7.2026



4. Etapa – uzavírka ul. Na Vyhlídce

13.7. – 10.8.2026

