

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník mezi smluvními stranami:

Obec Včelná

místostarosta Mgr. Kamil Feitl

sídlo: Husova 212, 373 82 Včelná

IČ: 002 456 07

kontaktní osoba: Roman Zajíček, tel.: 606 765 145

dále jen **objednatel**

a

PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.

sídlo: Dvořákova 581, 373 44 Zliv

jednající: Pavel Mikeš

IČ: 043 43 115

DIČ: CZ04343115

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 4028289369/0800

telefon: 777 919 145 email: pmservisstavebni@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

na zhotovení stavebního díla

„Chodník podél silnice III/14325 (Nádražní ul.), Včelná“

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s ujednáním článku 3.1. smlouvy.

Cena díla se vzhledem k vícepracem, které byly vyvolány či schváleny objednatelem (schváleno usnesením č. 9/38/2017 Zastupitelstva obce Včelná ze dne 13.7.2017), navyšuje o tyto položky:

<u>Vícepráce</u>	<u>Cena bez DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>
Vjezd Sigma	23.292,90 Kč	28.184,41 Kč
Šachty dešťových svodů	10.281,00 Kč	12.440,01 Kč
Sběrač vod Družstevní ulice	87.092,42 Kč	105.381,83 Kč
Prodloužení zatrubnění příkopu	50.091,60 Kč	60.610,84 Kč
Vjezdy vlevo	92.799,36 Kč	112.287,23 Kč
Předláždění vjezdu a chodníku	19.448,50 Kč	23.532,69 Kč
CELKEM	283.005,78 Kč	342.437,01 Kč

Přílohou tohoto dodatku jsou soupisy prací k výše uvedeným stavebním objektům.

Celková cena díla navýšená o vícepráce činí:

CENA CELEKM BEZ DPH	1 670 729,29 Kč
DPH 21%	350 853,17 Kč
CENA CELKEM S DPH	2 021 582,46 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

Ve Včelné dne 25.7.2017

za objednatele

OBEC VČELNÁ
Husova 212 PSČ 373 82
IČO: 00245807
tel./fax: 367 256 223




Mgr. Kamil Feitl
místostarosta obce Včelná

Ve Zlivi dne 25.7.2017

za zhotovitele

PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.

Dvořákova 581
373 44 Zlív
IČ: 043 43 115
tel.: 777 660 095



Pavel Mikeš
jednatel společnosti