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Dodatek č. 2 

číslo smlouvy zhotovitele: 3/25 
číslo smlouvy objednatele: SOD-2025-0003 

 

název akce: „Dům s pečovatelskou službou Witthanka – Včelná,, 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Objednatel: 
 

Obec Včelná 

sídlo: Husova 212, 373 82 Včelná 

zastoupený: Miroslava Stránská, starostka 

IČ: 00245607 

DIČ: CZ00245607 

tel.: +420 387 250 223 

e-mail: podatelna@vcelna.cz 

datová schránka ID-DS: pk7b5se 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 43-3945120267/010 
 

2. Zhotovitel:  
 

DPS Včelná DEMOSTAV+Auböck 

na základě smlouvy o společnosti č. 25/3 ze dne 17. 3. 2025 

 

Správce: DEMOSTAV, spol. s r.o. 

sídlo: Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

statutární zástupce: Ing. Martin Sedlický, jednatel 

IČ: 46678573 

DIČ: CZ46678573 

tel.: +420 725 423 655 

e-mail: faktury@demostav.cz 

datová schránka ID-DS: b742xmq 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 12105993/0300 

registrace (spis. zn.): C 1509 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

 

Společník: Auböck s.r.o. 

sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

statutární zástupce: Ing. Martin Ciml, jednatel 

IČ: 26089785 

DIČ: CZ26089785 

datová schránka ID-DS: 2x9n6mw 

registrace (spis. zn.): C 13372 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

 
 

Smluvní strany se dohodly na tomto níže uvedeném dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
ze dne 3. 6. 2025 

II. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. 2. smlouvy o dílo se tímto 
dodatkem č. 2 navyšuje o níže specifikované práce. Doba plnění s ohledem na požadované 
vícepráce se mění. 
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III. Čas plnění 

1. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany konstatují, že termíny provádění díla 
uvedené v čl. 3. odst. 1 smlouvy o dílo se tímto mění a upravuje takto: 

 
- dokončení prací na díle:              do 15.9. 2026 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly vzhledem ke změnám rozsahu díla dle čl. IV., odst. 2 tohoto dodatku 
na změně ceny díla. 

2. Práce specifikované v příloze č. 01 tohoto dodatku, upravují původní cenu díla 69.883.869,17 Kč 
(bez DPH) vč dodatku č.1 o výše tohoto dodatku: +2.170.542,56 Kč (bez DPH), celková částka 
tedy činí celkem +72.054.411,73 Kč (bez DPH). 

V. Závěrečné ujednání 

1. Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 zůstávají nedotčené, nemění se a zůstávají 
nadále v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými 
podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami, který obdrží obě smluvní strany. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

• Příloha č. 01: VCP – požadované práce (ZL č. 16-27) 
 
 
Doložka dle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.  
Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Včelná dne 8. 6. 2026 usnesením č. 11/25/2026. 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miroslava Stránská Ing. Martin Sedlický 

starostka obce Včelná  jednatel společnosti DEMOSTAV, spol. s r.o. 

  V Boršově nad Vltavou dne 

 

 

 

 

  Ing. Martin Ciml 

  jednatel společnosti Auböck s.r.o.
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